

## **ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS**

Data: **3 de març de 2022**. Hora començament: 14.10h. Hora acabament: 15.15h

Lloc: Sala d'actes del Centre Cívic Les Basses

---

### **Assistents:**

Sr. Xavi Morell, Assoc. Veïns Eixample Platj  
Sra. M. Eugènia Arbó, Hotel Port Eugeni  
Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç  
Sr. Ramon Ortiga, Unió de Botiguers  
Sr. Tomàs Garcia, Plataforma d'afectats  
Sr. Manel Marin, Xarxa del Port  
Sr. Carles Rovira, Assoc. Veïns del Port  
Sra. Anna Cirilo, revista Navegant xC  
Sr. Jordi Anguera, Gicsa  
Sra. Imma Argaño, Gicsa  
Sr. Raul Vega, gerent d'Aparcam

Per part de l'Ajuntament:  
Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils  
Sr. Enric Daza, Regidor d'Urbanisme,  
Activitats i Obra Pública  
Sr. David Chatelain, Regidor Hisenda i  
Protecció Ciutadana  
Sra. Marta Borrás, junts per Cambrils  
Sr. Josep Maria Bonet, Cap de Gabinet  
Sr. Victor Pujol, arquitecte municipal  
Sra. Vanessa Triquell, arquitecta tècnica  
Sr. Pere Amorós, arquitecte tècnic  
Sra. Núria Ferrando, tècnica de Participació  
Sra. Ivet Batet, gabinet de premsa

---

### **Ordre del Dia:**

1. Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats
2. Presentació accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic
3. Dimensionament inici de les obres i accions executades en aquesta fase.
4. Precs i preguntes

---

### **Desenvolupament de la sessió:**

Benvinguda per part del regidor d'Obra Pública

#### **1. Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats**

La tècnica de Participació presenta aquest punt amb l'objectiu de retre comptes del Què i Com s'està fent i complir l'exercici de transparència marcat per l'Ajuntament. Es visualitza un power point, que s'adjunta, on es veuen els marcs de relació i que s'han dissenyat per aquest procés de transformació urbana de la Rambla Jaume I i poder validar conjuntament si són útils i si contribueixin al propòsit de col·laboració.

L'encàrrec que es va fer al Departament De Participació Ciutadana ha estat estructurar espais i canals de relació dinàmics i continus per: SOL·LUCIONAR PROBLEMES I REDUIR LES MOLÈSTIES AL VEÏNAT I SECTOR ECONÒMIC

- Diapositiva 1: Es presenta la línia temporal del suport als 10 mesos de transformació urbana amb 3 estadis: el pre, el durant i el post
- Diapositiva 2: estructura organitzativa i ampliació dels membres de la Comissió de Seguiment. En les fotos s'evidencia visualment les atencions efectuades, on cal destacar la disposició de treball transversal de molts departaments de l'ajuntament
- Diapositiva 3: s'atenen una mitja de 6 persones cada dimecres al punt d'atenció tècnic. Per mail s'han atès i gestionat 60 consultes
- Diapositiva 4: La responsable de premsa mostra la web informativa [www.primerlespersones.com](http://www.primerlespersones.com)

Preguntes dels assistents:

- La sra. M. Eugenia Arbó pregunta on estan a la web el cronograma o calendari? La Núria informa que s'aniran generant amb la informació que ara vindrà de la part de les obres
- El sr. Carles Rovira vol saber on està el projecte penjat  
El sr. Victor Pujol respon que està penjat el projecte bàsic, no el projecte tècnic.

## **2. Presentació d'accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic**

L'Anna Cirilo de la revista *El Navegant* reparteix una esborrany del directori de senyalització comercial que es posarà a la pl. de la Font i al C/Drassanes on hi consten tots els comerços i la seva ubicació. Aquests cartells seran de 2.50m

Informa que també es posaran uns altres cartells a l'últim tram de la Rambla.

Els assistents proposen que el cartell tingui un QR per descarregar-se el plànol al mòbil i també donar còpia d'aquest plànol als botiguers per tal que en facin difusió.

En l'àmbit de suport al sector turístic i de cara a setmana santa, l'alcalde explica els diferents reunions que s'han fet des del patronat de turisme amb tot el sector hotelier per preveure facilitats en quan principalment la mobilitat i la comunicació de les obres de la Rambla.

## **3. Dimensionament inici de les obres i accions executades en aquesta fase**

El sr. Jordi Anguera de Gicsa explica als assistents que ara començaran els treballs soterrats i més entretinguts. Es treballarà al centre de tots els carrers i les voreres no es veuran afectades. Quan ja estiguin acabats les actuacions a tots els serveis faran les voreres.

#### 4. Precs i preguntes

- La sra. Maria Eugenia Arbó fa diverses consultes: Per setmana santa quedarà obert el pas de la Pl. Aragó? Les actuacions a les voreres seran a l'agost? Demana que les actuacions que es facin a l'agost molestin el menys possible.  
El sr. David Chatelain demana a Gicsa que les actuacions durant el mes d'agost es facin a C/Roger de Flor i cases barates que tenen menys densitat comercial.
- El sr. Oscar Ivern consulta per on començaran a fer la rasa? Si la Rambla quan estigui acabada serà d'una direcció, dos o de vianants?  
El sr. Jordi Anguera explica que hi haurà 4 equips que treballaran simultàniament a diferents punts. S'haurà de connectar aigua i clavegueres amb cada comunitat de veïns. Aquestes actuacions duraran uns 4 mesos aproximadament.  
El sr. Oliver Klein li contesta que la previsió és que La Rambla sigui de 2 sentits de circulació. Que en un futur es podria canviar de criteri per anar adaptant-se a les demanes o necessitats.  
El sr. David Chatelain explica que aquests primers dies de les obres, la circulació es fa principalment per la façana marítima. Que el Carrer Colom i Drassanes han estat menys utilitzats del què s'esperava. Indica que es van adequant les solucions a les necessitats. Pau Casals té molta densitat de circulació. Es posaran més càrregues i descàrregues que a la nit serviran d'aparcament.
- La sra. Maria Eugenia Arbó comenta que a la pl. Concòrdia amb Pompeu Fabra, és una zona complicada pels camions i camionetes, demana augmentar els efectius policials per controlar.  
El sr. David Chatelain explica que s'ha convocat un procés de selecció d'agents interins per reforçar la policia local. Que el carrer Colom de 2 direccions no és viable. Que es trauran unes pilones existents a C/Colom amb Creu de la Missió perquè tinguin més espai els camions.  
El sr. Enric Daza informa que a l'estiu es posaran informadors.
- El sr. Carles Rovira pregunta quins dies treballaran per Setmana Santa. També comenta que els contenidors ubicats a Pau Casals causen molèsties als veïns pel soroll de fan els camions. Demana que es canviïn de lloc o que els horaris de recollida siguin millors. També pregunta per si es faran obres al carrer Drassanes.  
El sr. Jordi Anguera informa que l'empresa constructora per Setmana Santa treballarà de dilluns a dimecres.  
El sr. Enric Daza informa que els contenidors s'han posat a Pau Casals i Carrer Colom pensant en els veïns de La Rambla. Són provisionals i estaran allí mentre durin les obres. El sr. David Chatelain comenta que s'ha intentat que l'orgànic no estigui prop dels bars i restaurants i s'ha pensat molt on col·locar-los.

En referència al tema de les obres del carrer Drassanes el sr. Enric Daza informa que es treballarà sols la claveguera i els pluvials i no les voreres. Que esperen poder fer una segona fase..

- El sr. Xavi Eixample platja dona l'enhorabona a l'equip de govern per emprendre aquesta obra. Demana que es faci una acta de la reunió. Comenta que la Pl. Aragó a la nit queda molt fosca. Demana que els caps de setmana es posin plataformes per poder facilitar el pas a les cadires de rodes i cotxets. També pregunta si a La Rambla està previst un carril bici o carril per als patinets. També demana que a la propera reunió es portin mostres dels materials que es posaran per poder informar a la resta de veïns. Vol saber quins arbres es posaran. I per últim comenta que les obres van començar a molt bon ritme i ara ha disminuït.

La sra. Núria Ferrando comenta que l'acta de la reunió es farà i es passarà a tots els assistents.

El sr. Jordi Anguera diu que miraran d'atendre les seves peticions. Informa que la primera setmana van fer tancament de l'obra i instal·lació de senyals, la segona setmana han fet el fresat i ara estan fent els treballs previs per a la instal·lació dels col·lectors.

El sr. Raúl Vega explica que com a La Rambla s'ha d'anar a 30 Km/h, els patinets i bicicletes compartiran la calçada amb els cotxes.

El sr. Victor Pujol informa que els arbres que es posaran a La Rambla són Ginkgo Biloba i estaran separats de les cases i no taparan la vista.

- El sr. Ramon Ortega pregunta si l'obra va segons els terminis previstos.  
El sr. Jordi Anguera indica que van més avançats.
- La sra. Marta Borràs comenta que hi ha cartells que hi diu sols Pau, no Pau Casals.